

# **PROPOSAL PEMBANGUNAN MUSHOLLA AL MUTTAQIN PERUM GRAND VILLAGE SEPATAN**



# *Daftar Isi*

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Surat Pengantar Proposal.....	iii
Surat Permohonan Bantuan Dana.....	iv
Surat Ijin Pemanfaatan Tanah.....	v
Sertifikat Laik Operasi dari PLN.....	vi
Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik.....	vii
Tentang Musholla Al Muttaqin.....	4
Dasar Pemikiran.....	5
Tujuan Pembangunan Musholla Al Muttaqin.....	6
Manfaat Pembangunan Musholla Al Muttaqin.....	7
Rencana Kegiatan Pembangunan.....	8
Tahap Pembangunan.....	9
Tahap Pertama.....	9
Tahap Kedua.....	10
Tahap Ketiga.....	11
Anggaran Biaya.....	12
Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	13
Pengerjaan Plester, Aci pada Dinding serta Tiang.....	13
Instalasi Kelistrikan.....	14
Pengerjaan Keramik Lantai Musholla.....	15
Pengerjaan Plafon Musholla.....	16
Finishing Toilet, tempat Wudhu dan Plafon.....	17
Penataan Halaman Musholla.....	18
Pemasangan Kanopi, Teras.....	19
Pembangunan Pagar Musholla.....	20
Sumber Dana.....	21
Informasi Penyaluran Bantuan.....	22
Susunan DKM dan Pembangunan.....	23
Profil Pengurus Musholla.....	24
Penutup.....	25

# Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun proposal pembangunan *Musholla Al-Muttaqin* ini sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan sarana ibadah yang layak dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Proposal ini disusun sebagai bentuk permohonan dukungan, baik moril maupun materil, dari para dermawan, donatur, serta pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan sarana keagamaan. Pembangunan *Musholla* ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat luas bagi umat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun isinya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang berlipat ganda atas segala amal baik yang diberikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Hormat kami

Panitia Pembangunan  
*Musholla Al-Muttaqin*

# Surat Pengantar Proposal



## PANITIA PEMBANGUNAN DAN PENGURUS MUSHOLLA ("AL-MUTTAQIN") GRAND VILLAGE SEPATAN BLOK E

Jl. Elang V Blok E7, Desa. Sarakan Kec. Sepatan 15520 Kab. Tangerang



Nomor : 001/MAM/VII/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas proposal  
Perihal : *Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Musholla*

Tangerang, 08 Juli 2025

Kepada Yth.  
Pimpinan Perusahaan/Instansi Terkait  
di Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan hormat,

Kami panitia pembangunan Musholla Al-Muttaqin yang berlokasi di Blok E Perumahan Grand Village Sepatan, bermaksud mengajukan permohonan bantuan dana/sumbangan dalam rangka mendukung proses pembangunan musholla yang sedang kami laksanakan.

Saat ini, pembangunan Musholla Al-Muttaqin telah memasuki tahap lanjutan, yang meliputi *Pengerjaan Pleste, Aci pada Dinding Tiang, Instalasi Kelistrikan, Keramik Lantai, Plafon, Finishing Toilet tempat Wudhu dan Plafon, Penataan Halaman, Kanopi Teras, dan Pagar* serta fasilitas ibadah lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak/Ibu/Saudara sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan sarana ibadah yang layak dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan Proposal kegiatan pembangunan musholla secara lengkap.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian, kepedulian, dan bantuannya, kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu/Saudara dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Hormat kami,  
Panitia Pembangunan Musholla Al-Muttaqin

Sekretaris,

(Fedrik Sipasi)

Ketua DKM,



(Komarudin)

Bendahara,

(Dadang A.P.)

Mengetahui,

Ketua RT. 003,

(Bpk Yulhaidir)



Ketua RT. 004,



(Bpk Rizky)

# Surat Permohonan Bantuan Dana



## PANITIA PEMBANGUNAN DAN PENGURUS MUSHOLLA ("AL-MUTTAQIN") GRAND VILLAGE SEPATAN BLOK E

Desa Sarakan RT 003, RW 003, Sepatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten



Tangerang, 12 Desember 2022

No. : 002/Panpem-Musholla Al-Muttaqin/XII/2022

Lamp : 1 berkas Proposal

Hal : PERMOHONAN BANTUAN DANA

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara(i) Para Dermawan /Ibu/Saudara(i)

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas sehari-hari. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Bapak/Ibu/Saudara(i) Para Donatur/Dermawan senantiasa berada dalam Lindungan Allah SWT, serta selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari Amin ya Rabbal 'Alamin.

Sehubungan dengan rencana akan dibangunnya Musholla Al-Muttaqin di **Perum Grand Village Sepatan Blok E Desa Sarakan RT03 RW003 Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Prov Banten** Maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan dana sumbangan kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) Para Donatur/Dermawan demi terselenggaranya niat kami untuk mewujudkan pembangunan Musholla Al-Muttaqin di Perum Grand Village Sepatan, sehingga lebih berdaya guna bagi kegiatan islami di masyarakat.

Demikian surat permohonan bantuan dana ini kami buat dan sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



KOMARUDIN

Ketua,

PANITIA  
PEMBANGUNAN  
MUSHOLLA AL-MUTTAQIN

(.....)

(.....)

SOLICHIN  
Bendahara,

MUHAMMAD FAHMI SAPUTRA  
Sekretaris.

Mengetahui:

KETUA RT. 03/003  
KP. PISANGAN OJA


(.....)  
  
(ASEP SOPIAN)  
Ketua RT.003

(.....)  
  
(FEDRIK SIPASI)  
Koordinator Blok E



(HALIMI)  
Kepala Desa Sarakan

# Surat Ijin Pemanfaatan Tanah



PT. PROPERTIWI BANGUNCITRA LESTARI

Tangerang, 2 Desember 2022

Nomor : SG /PBL.GVS/ FASUM  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Surat Balasan Pemanfaatan Tanah FASUM/SARANA

Kepda Yth :  
Warga Perumahan Grand Village Sepatan  
Di Sepatan Tangerang.

Dengan hormat.

Terimakasih kami ucapan atas kepercayaan bapak/ibu untuk membeli Rumah/Hunian dari PT. PROPERTIWI BANGUNCITRA LESTARI. Di Perumahan Grand Village Sepatan.

Menunjuk surat permohonan bapak/ibu nomor : BA/01/E/GVS/XI/2022 dan Nomor : BA/02/E/GVS/XI/2022 tanggal 19 Nopember 2022. Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sarana Perumahan Grand Village Sepatan adalah Sarana Semua Warga blok di Perumahan Grand Village Sepatan. Dan semua Warga memiliki hak yang sama untuk Sarana tersebut.
2. PT. Propertiwi Banguncitra Lestari menyetujui untuk pemanfaatan Sarana di Bangun MUSHOLLA dan pembangunan pos keamanan dengan catatan harus Dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan/ Perizinan yang berlaku di Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

PT. PROPERTIWI BANGUNCITRA LESTARI

  
(GINDO SIANTURI SE, AK)  
DIREKTUR UTAMA

Ruko Permata Cimone Blok B 18-19 Jl. Raya Merdeka Km.5 Cimone-Tangerang  
Telp. (021) 55763596 Fax. (021) 5576 3609

# Sertifikat Laik Operasi dari PLN



KKAN  
Komite Antena Nasional  
Lembaga Sertifikasi Nasional

PT SERTIFIKASI INSTALASI PRIMA

WILAYAH BANTEN

AREA TELUK NAGA 2

JL RAYA MAUK KM 12 PISANGAN JAYA KAB. TANGERANG TELP. 081292800561

Akkreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 421 Stf/TL.07/DJL.4/2021 Tahun 2021

No. Seri: 10T6E-28-11-2022.4



Nomor Sertifikat : E643.0.P.A.423.3603.K22

Nomor Registrasi : K22AE64331131

Dengan ini menyatakan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah :

Nama Pemilik

MUSHOLAH AL MUTTAQIN

Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik(NIDI)

I.11.2022.284600

Alamat Pemilik

GRAND VILLAGE SEPATAN BLOK E RT 003/003, DESA/KEL. SARAKAN, KEC. SEPATAN, KAB. TANGERANG, BANTEN

Titik Koordinat

-6.108873, 106.574509

Daya Tersambung / Jumlah phasa

1300 VA / 1 phasa

Tipe Sistem Pemburnian

TN-C

Kapasitas Arus gawai proteksi (dalam Ampere)

6

Jumlah panel hubung bagi utama

1

Jumlah panel hubung bagi cabang

1

Jumlah Titik Kotak Kontak 3 phasa

3

Jumlah Titik Kotak Kontak 1 Phasa

4

Jumlah titik lampu, 1 phasa

5

Jumlah titik saklar, 1 phasa

5

Penyedia tenaga listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP TELUK NAGA

Penanggung Jawab Teknik

SUKMANA

Nomor Lhpp/tanggal

1034028112022 / 28 November 2022

telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan :

## LAIK OPERASI

Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2037 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi

Ditetapkan di KAB. TANGERANG  
Pada Tanggal 29 November 2022

Manager Area



Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi https://sujang.esdm.go.id



# Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

JALAN H.R RUSUNA SAID BLOK X-2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950  
TRMOL POS: 3043/JKT 10002 TELEPON: (021) 5225180 (5 Saluran) FAKSIMILE: (021) 5256066 5256044 Website: www.djk.esdm.go.id

### NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK (NIDI)

1.11.2022.284600

Nama Instalasi	: MUSHOLAH AL MUTTAQIN
Nama Pemilik Instalasi	: MUSHOLAH AL MUTTAQIN
Daya	: 1300 VA
Peruntukan	: SOSIAL
Keperluan	: MASJID, MUSHOLLA
Alamat Instalasi	: GRAND VILLAGE SEPATAN BLOK E RT 003/003 KELURAHAN SARAKAN KECAMATAN SEPATAN KAB. TANGERANG PROVINSI BANTEN
Badan Usaha Pembangun / Pemasangan Instalasi	: MITRA ENGINNERING INDONESIA



siujang.esdm.go.id

Dikeluarkan tanggal 28 November 2022

# Tentang Musholla Al Muttaqin



**Visi** kami adalah menjadikan tempat sarana ibadah, bersilaturahmi dan kebersamaan yang membawa cahaya dan kedamaian kepada seluruh umat muslim.

**Misi** kami adalah memberikan tempat ibadah yang nyaman, fasilitas pendidikan agama yang berkualitas, serta mendukung inisiatif sosial yang memperkuat hubungan antarwarga muslim.

Nama Musholla : **Musholla Al Muttaqin**

Alamat : Jl Raya Mauk Simp 4 Oja Km. 11 Perum Grand Village Sepatan Jl. Elang V Blok E7 Ds. Sarakan Kec. Sepatan Kab. Tangerang - Banten  
Ketua DKM, Komarudin (0878 7416 6744 )

Luas Bangunan : 186 m<sup>2</sup> Panjang : 15.5 m dan Lebar 12 m

Luas Tanah : 240 m<sup>2</sup>

No. Rekening : **0004301880006828**

**(BTN Musholla Al Muttaqin)**

Pembangunan *Musholla Al-Muttaqin* dilandasi oleh kebutuhan mendesak akan tersedianya sarana ibadah yang layak, nyaman, dan representatif bagi warga sekitar, khususnya di lingkungan Blok E. *Musholla* tidak hanya berfungsi sebagai tempat shalat berjamaah, namun juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara agama, perintah untuk memakmurkan masjid dan tempat ibadah telah ditegaskan dalam Al-Qur'an:

**"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian..."**

(QS. At-Taubah: 18)

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

**"Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga."**

(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari sisi sosial, keberadaan *musholla* sangat penting sebagai sarana untuk membina ukhuwah Islamiyah, mempererat silaturahmi warga, serta tempat belajar agama bagi anak-anak dan masyarakat secara umum. Saat ini, kondisi lingkungan menunjukkan antusiasme dan partisipasi warga dalam kegiatan keagamaan cukup tinggi, namun fasilitas *musholla* yang tersedia belum memadai untuk menampung kegiatan secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan dan penyempurnaan *musholla* menjadi sebuah kebutuhan bersama yang perlu segera diwujudkan.

# Tujuan Pembangunan Musholla Al Muttaqin



Tujuan kami adalah menciptakan sebuah Musholla yang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan juga melahirkan generasi muda yang berakhlakul karimah, sebagai estafet penerus secara keseluruhan. Dengan tujuan-tujuan ini sebagai panduan kami, kami berkomitmen untuk menjadikan *Musholla Al Muttaqin* sebagai aset yang berharga bagi seluruh Masyarakat Muslim.

## AKTIVITAS DILUAR MUSHOLLA

- Pengajian Anak - anak
- Pengajian Rumah Qur'an Bapak - bapak
- Pengajuan Ibu-Ibu di Lingkungan Grand Village Sepatan
- Kajian Agama Mingguan Fiqih & Bulanan



# Manfaat Pembangunan Musholla Al Muttaqin

Kami akan menguraikan secara singkat bagaimana pembangunan Musholla kami akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Umat Muslim. Mari kita lihat bersama dua manfaat utama yang akan dihadirkan oleh proyek ini.



## Tempat Ibadah yang Nyaman :

Pembangunan *Musholla Al Muttaqin* akan memberikan tempat ibadah yang nyaman dan layak, bagi seluruh Umat Muslim yang ada di lingkungan Perumahan Grand Village Sepatan Blok E

## Pusat Kebersamaan dan Pendidikan Agama :

*Musholla Al Muttaqin* akan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan agama yang berkualitas, serta mendukung inisiatif sosial yang memperkuat hubungan antarwarga muslim.



# Rencana Kegiatan Pembangunan

Rencana pembangunan *Musholla Al-Muttaqin* merupakan pembangunan baru yang bertujuan untuk menghadirkan fasilitas ibadah yang lebih layak, luas, dan nyaman bagi warga sekitar. Pekerjaan pembangunan meliputi pembuatan struktur bangunan utama, pemasangan atap dan plafon, pengrajin lantai (keramik), pengecatan dinding, serta penambahan sarana pendukung seperti tempat wudhu, listrik, dan sound system.

Kegiatan pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Pembangunan, mencakup survei lokasi, perencanaan desain, penggalangan dana, serta pengumpulan material dasar.
2. Tahap Pembangunan, yaitu proses pengrajin fisik mulai dari pondasi hingga penyempurnaan interior dan eksterior bangunan.
3. Tahap Pasca-Pembangunan, yang meliputi pembersihan akhir, pengecekan kelayakan fungsi, serta serah terima dan penggunaan musholla untuk kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan pembangunan ini akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi aktif warga dan dukungan dari para donatur, baik dari internal lingkungan maupun luar wilayah.



## Tahap Pertama



Pembangunan dan Peletakan batu pertama dimulai pada 12 Desember 2022 namun mengalami beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah ketersediaan anggaran kas Musholla yang terbatas untuk pembiayaan operasional pembangunan Musholla.



Dengan pengajuan proposal ini, diharapkan ada pergerakan dalam pengumpulan anggaran biaya yang berasal dari berbagai stakeholder untuk keberlanjutan progres pembangunan, dan agar segera rampung sehingga kedepan akan menikmati manfaat dari pembangunan *Musholla Al Muttaqin*

### Tahap Kedua

Pembangunan *Musholla Al Muttaqin* telah berjalan dengan baik dan berkembang dengan ketersediaan anggaran yang ada namun belum maksimal. Karena hanya mengandalkan Sumbangan rutin Mingguan dari masyarakat sehingga menjadi batu pijakan pertama untuk melakukan pembangunan *Musholla Al Muttaqin* untuk kedepannya. Namun perlu adanya sumbangan dari stakeholder lainnya agar progres pembangunan segera rampung.



## Tahap Ketiga

Pembangunan *Musholla Al-Muttaqin* kini telah memasuki tahap ketiga, yaitu tahap penyempurnaan bangunan dan fasilitas. Pada tahap ini, dilakukan sejumlah pekerjaan penting untuk meningkatkan fungsi dan kenyamanan musholla, antara lain:

- Penggerjaan Plester, Aci pada Dinding dan Tiang
- Instalasi Kelistrikan
- Penggerjaan Kramik Lantai Musholla
- Penggerjaan Plafon Musholla
- Finishing toilet, tempat Wudhu dan Plafon
- Penataan Halaman Musholla
- Pemasangan Kanopi, Teras
- Pembangunan Pagar Musholla

Tahap ini sangat krusial untuk menciptakan suasana ibadah yang nyaman dan mendukung kekhusyukan para jamaah. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh warga, para donatur, dan jamaah untuk terus memberikan dukungan dan partisipasi aktif, agar pembangunan ini dapat segera terselesaikan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## *Anggaran Biaya*

Untuk merealisasikan pembangunan *Musholla Al-Muttaqin*, diperlukan alokasi dana yang mencakup berbagai komponen utama. Rincian anggaran biaya terdiri dari pembelian material bangunan seperti semen, pasir, batu bata, besi, keramik, dan cat; upah tukang dan pekerja; instalasi listrik dan penerangan; serta pengadaan perlengkapan ibadah seperti sajadah, kipas angin, dan sound system. Selain itu, juga dialokasikan dana untuk biaya pendukung seperti konsumsi kerja bakti, transportasi material, dan keperluan dokumentasi.

Berdasarkan perhitungan sementara, total estimasi kebutuhan dana untuk menyelesaikan pembangunan musholla adalah sebesar

**Rp 306.691.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).** Jumlah ini dapat bertambah atau berkurang sesuai kondisi lapangan dan perkembangan pelaksanaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan partisipasi dari jamaah, warga, dan para dermawan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ini demi kemaslahatan umat dan keberlangsungan ibadah di lingkungan kita.

**Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Musholla Al-Muttaqin akan diperbarui setiap 3 bulan sekali.** Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pekerjaan di lapangan, kebutuhan aktual, serta kondisi harga material dan jasa yang mungkin berubah. Dengan pembaruan berkala ini, kami berharap seluruh pihak dapat terus memantau dan mendukung proses pembangunan dengan informasi yang jelas dan terkini.

Berikut ini adalah rincian anggaran biaya pembangunan *Musholla Al-Muttaqin*


# Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Pengerjaan Plester, Aci pada Dinding serta Tiang

Luas Bangunan

Panjang : 15 m, Tinggi : 4.5 m

No.	Uraian	Pcs	Price
1.	Semen Biasa	70 sack	Rp. 5.250.000
2.	Semen MU	40 sack	Rp. 4.800.000
3.	Pasir Bangka	4 truck	Rp. 9.200.000
4.	Cat	7 pel	Rp. 8.400.000
5.	Tukang 2	50 hari	Rp. 20.000.000
6.	Kenek 1	50 hari	Rp. 7.500.000
<b>Total:</b>			<b>Rp. 55.150.000</b>



# Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Instalasi Kelistrikan

No.	Uraian	Pcs	Price
1.	Kabel Eterna 3x2,5 1roll/100m	2 roll	Rp. 4.000.000
2.	Kabel Eterna 2x2,5 1roll/100m	2 roll	Rp. 3.000.000
3.	Kabel Eterna 2x1,5 1roll/50m	1 roll	Rp. 550.000
4.	MCB Schaneder 25A AC	3 pcs	Rp. 270.000
5.	MCB Schaneder 10A STK	2 pcs	Rp. 160.000
6.	MCB Schaneder 16A lampu dalam	3 pcs	Rp. 240.000
7.	MCB Schaneder 6A luar	1 pcs	Rp. 75.000
8.	T Dus 3 cabang	50 pcs	Rp. 100.000
9.	T Dus 4 cabang	6 pcs	Rp. 12.000
10.	Saklar BrocoTriple	1 pcs	Rp. 25.000
11.	Saklar Broco Double	2 pcs	Rp. 36.000
12.	Saklar BrocoTunggal	1 pcs	Rp. 15.000
13.	Stop Kontak tutup Broco	6 pcs	Rp. 240.000
14.	Stop Kontak Broco	1 pcs	Rp. 18.000
15.	Stop Kontak Ac set Broco	5 pcs	Rp. 350.000
16.	Pipa Counduit Boss 20mm/3m	40 pcs	Rp. 600.000
17.	Lampu Downlight 5 inch	16 pcs	Rp. 640.000
18.	Fiting lampu	14 pcs	Rp. 210.000
19.	Kipas/Cealing Fan	4 pcs	Rp. 2.000.000
20.	Lampu Gantung	1 pcs	Rp. 1.500.000
21.	Klem kabel	3 dus	Rp. 45.000
22.	Solasi Nitto	5 pcs	Rp. 50.000
23.	Klem Counduit 1 kantong	1 ktg	Rp. 40.000
24.	Sok Counduit	2 ktg	Rp. 80.000
25.	Inbowdus Panasonic	10 pcs	Rp. 25.000
26.	Box MCB	1 pcs	Rp. 150.000
<b>Total:</b>		<b>Rp. 14.431.000</b>	


# Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Pengerjaan Keramik Lantai Musholla

Luas Lantai

Panjang : 15 m, Lebar : 12 m

No.	Uraian	Pcs	Price
1.	Keramik	180 dus	Rp. 27.000.000
2.	Semen Biasa	30 sack	Rp. 2.100.000
3.	Semen Nat Keramik	70 pcs	Rp. 140.000
4.	Pasir Bangka	3 truck double	Rp. 6.900.000
5.	Tukang 2	20 hari	Rp. 8.000.000
6.	Kenek 2	20 hari	Rp. 6.000.000
<b>Total:</b>			<b>Rp. 50.140.000</b>



# Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Pengerjaan Plafon Musholla

Luas Atap

Panjang : 15 m, Lebar : 12 m

No.	Uraian	Pcs	Price
1.	PVC 20 cm x 600 cm	180 lembar	Rp. 16.200.000
2.	List PVC 4 m	25 batang	Rp. 1.750.000
3.	Hollow 4 cm x 4 cm x 600 cm	130 batang	Rp. 5.200.000
4.	Sekrup	4 pack	Rp. 400.000
5.	Tukang 2	14 hari	Rp. 5.600.000
Total:			<b>Rp. 29.150.000</b>



# Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Finishing Toilet, tempat Wudhu dan Plafon

Luas Bangunan

Panjang : 4 m, Lebar : 2.5 m, Tinggi : 2.5 m

No.	Uraian	Pcs	Price
1.	Keramik Lantai Toilet	25 dus	Rp. 1.750.000
2.	Keramik Dinding Cutting	22 dus	Rp. 2.310.000
3.	Semen Biasa	15 sack	Rp. 1.050.000
4.	Pasir Bangka	1 truck	Rp. 2.300.000
5.	Cat Dasar	1 pel	Rp. 1.200.000
6.	Cat Warna	1 pel	Rp. 350.000
7.	Hollow 4 x 4 600 cm	20 btg	Rp. 800.000
8.	PVC 20 cm x 600 cm	20 pcs	Rp. 1.800.000
9.	Baut	1 pack	Rp. 70.000
10.	Tukang 1	20 hari	Rp. 4.000.000
11.	Kenek 1	20 hari	Rp. 3.000.000
			<b>Total: Rp. 18.630.000</b>



# Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Penataan halaman musholla

Luas Halaman

Panjang : 15 m, Lebar Kanan : 4 m  
Kiri : 4 m

Halaman Depan

Panjang : 20 m, Lebar : 4 m

No.	Uraian	Pcs	Price
1.	Pasir Kasar	1 truck dum	Rp. 2.400.000
2.	Pasir Bangka	1 truck dum	Rp. 2.300.000
3.	Urugan	10 truck	Rp. 10.000.000
4.	Bata Paving Blok	80 meter	Rp. 8.000.000
5.	Tukang 1	10 hari	Rp. 2.000.000
6.	Kenek 1	10 hari	Rp. 1.500.000
<b>Total:</b>		<b>Rp. 26.200.000</b>	



# Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Pemasangan Kanopi, Teras

Luas Halaman

Panjang : 15 m, Lebar Kanan : 4 m

Kiri : 4 m

Halaman Depan

Panjang : 20 m, Lebar : 4 m

No.	Uraian	Pcs	Price
1.	Semen Biasa	25 sack	Rp. 1.750.000
2.	Pasir Bangka	1 truck double	Rp. 2.300.000
3.	Bata Hebel	2 kubik	Rp. 1.600.000
4.	Baja Ringan	40 batang	Rp. 3.600.000
5.	Reng	42 batang	Rp. 2.100.000
6.	Baut	10 dus	Rp. 700.000
7.	Atap Galvalum Lapis Pasir	24 lembar	Rp. 9.120.000
8.	Tukang 2	20 hari	Rp. 8.000.000
9.	Kenek 1	20 hari	Rp. 3.000.000
Total:			Rp. 32.170.000



# Rencana Anggaran Biaya (RAB)

## Pembangunan Pagar Musholla.

Luas Keliling

Panjang : Kanan : 24 m Tinggi : 3 m

Kiri : 24 m

Tampak Samping Musholla 8 m x 3 m

No.	Uraian	Pcs	Price
1.	Besi 10 Ulir	56 Batang	Rp. 4.700.000
2.	Besi 6 Polos	60 Batang	Rp. 3.500.000
3.	Kawat Bingkai	6 gulung	Rp. 1.700.000
4.	Bata Hebel	10 kubik	Rp. 8.000.000
5.	Pasir Bangka	6 truck	Rp. 13.800.000
6.	Semen Biasa	60 sack	Rp. 4.200.000
7.	Triplek 9mm	15 lembar	Rp. 2.000.000
8.	Kaso	24 pcs	Rp. 600.000
9.	Paku	8 kg	Rp. 320.000
10.	Tukang 2	60 hari	Rp. 24.000.000
11.	Kenek 2	60 hari	Rp. 18.000.000

Total: Rp. 80.820.000



## *Sumber Dana*

Pendanaan untuk pembangunan Musholla Al-Muttaqin direncanakan berasal dari berbagai sumber yang bersifat halal dan tidak mengikat, dengan mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sumber utama dana berasal dari swadaya masyarakat, yaitu kontribusi warga sekitar dalam bentuk uang, material bangunan, maupun tenaga. Selain itu, kami juga membuka kesempatan bagi donatur perorangan maupun kolektif, baik dari lingkungan sekitar maupun luar wilayah, yang ingin ikut berpartisipasi dalam amal jariyah ini. Tidak menutup kemungkinan, pembangunan ini juga akan didukung melalui bantuan dari pemerintah, lembaga sosial, ataupun instansi keagamaan lainnya yang memiliki program pendampingan pembangunan sarana ibadah. Semua bentuk bantuan akan dikelola secara transparan dan akuntabel oleh panitia, serta dilaporkan secara berkala kepada para pihak terkait.

# Informasi Penyaluran Bantuan

Sebagai bentuk kemudahan dalam berpartisipasi pada program pembangunan Musholla Al-Muttaqin, kami membuka peluang bagi para dermawan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk sedekah jariyah. Donasi dapat disalurkan secara langsung maupun melalui transfer ke rekening atau QRIS yang telah kami sediakan.

## Transfer Rekening:

### Bank BTN

**No. Rekening: 0004301880006828**

**a.n. Musholla Al-Muttaqin**

### Info Infaq & Sedekah

**Ketua DKM, Komarudin**

**(0878 7416 6744 )**

**Bendahara, Dadang Agus P**

**(0812 1479 4400)**



Setiap rupiah yang disedekahkan, insyaAllah menjadi amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir, dan menjadi bekal terbaik di akhirat kelak. Semoga Allah SWT membalas dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

# *Susunan DKM dan Pembangunan*

Untuk mendukung kelancaran proses pembangunan Musholla Al-Muttaqin, telah dibentuk DKM sekaligus Panitia Pembangunan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan kegiatan. Panitia ini terdiri dari unsur pengurus musholla, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga sekitar. Adapun struktur kepanitiaan mencakup :

- **Ketua**, Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan musholla dan memimpin jalannya organisasi DKM dan pembangunan.
- **Sekretaris**, yang mengelola administrasi, dokumentasi, dan surat-menurut.
- **Bendahara**, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- Beberapa Seksi, antara lain:
  - Seksi Pemeliharaan & perlengkapan, bertanggung jawab atas segala urusan yang berkaitan dengan fasilitas fisik dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan musholla.
  - Seksi Pendanaan, bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan donatur.
  - Seksi Keagamaan, Seksi ini bertanggung jawab pada aspek ibadah dan kegiatan rohani yang berlangsung di musholla.
  - Seksi Bidang Perencanaan & Teknik, bertugas menyusun gambar, spesifikasi, dan teknis pembangunan.
  - Seksi Logistik & Material, yang mengurus pengadaan serta distribusi bahan bangunan.

Dengan susunan panitia yang terorganisir ini, diharapkan seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah disusun.

# Profil Pengurus Musholla

Berikut ini adalah beberapa figur pengurus yang saat ini aktif dalam kegiatan keagamaan dan pengelolaan *Musholla Al-Muttaqin*. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi dalam membina jamaah, menggerakkan kegiatan sosial dan ibadah, serta mengelola musholla secara amanah dan transparan. Dengan kepemimpinan yang solid dan semangat kebersamaan, para pengurus ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan *Musholla Al-Muttaqin* sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat di lingkungan Blok E.



**KOMARUDIN**

Ketua DKM



**FEDRIK SIPASI**

Sekretaris



**DADANG AGUS P**

Bendahara



**DEDE RISTIYANTO**

Seksi Bidang Perencanaan



**MUKHLIS**

Seksi Bidang Logistik &  
Material

Setiap proses harus dikerjakan oleh Tim. Oleh Karena itu, Dewan Kemakmuran *Musholla Al Muttaqin* memilih tim yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada proses dan pengelolaan anggaran dari *Musholla Al Muttaqin* ini.

## Penutup

Demikian proposal pembangunan Musholla Al-Muttaqin ini kami sampaikan sebagai bentuk ikhtiar dan kesungguhan dalam mewujudkan sarana ibadah yang lebih layak dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami sangat mengharapkan dukungan, partisipasi, serta bantuan dari Bapak/Ibu, para dermawan, instansi terkait, dan seluruh pihak yang berkenan membantu, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun doa. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah SWT.

Atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan rezeki, kesehatan, dan kebaikan di dunia maupun akhirat. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.